

다음주 수 까지 해야할 것

작업 기한 | 2026. 10. 07. (수)

공통 - 작업환경 구성

임, 훈 공통 : GitHub 사용법 숙지

1프로젝트 N브랜치가 원칙입니다.

Branch에 프로젝트 두개가 아닌 한 프로젝트 Repository에서 각자 수정 할 Scene이나 작업을 각자의 Branch에서 진행하고 Commit으로 기록. 이후 Push해서 PR로 변경사항 검토 후 Main Branch에서 Merge

이후 합쳐진 Main을 내려받아서 다음 작업을 시작 하는 형식입니다.

월/수/토 스크럼 마다 제가 안되는 부분은 최대한 해결하려고 할텐데 Git 숙지가 바탕이 되어야 원활하게 협업이 가능하니 기본적인 사용 방법만이라도 꼭 숙지해주세요.

각자 해야할 것 · 임

Suno로 샘플 곡 몇개 뽑아보기

가사 유무 상관 없습니다. 적당한 밴드곡 2~3개면 충분합니다. 대신 밴드 곡 기반 리듬게임이니 만큼 킥, 스네어가 크게 깔리면 좋을 것 같습니다.

로컬 AI로 스토리 일러스트 몇개 뽑아보기

제가 지금 쓰고있는 가중치들 몇개 공유해드릴테니, 이번주에 설정해드렸던 워크플로우 기반으로 뽑아 보시면 될 것 같습니다. 주로 공업지대 아트웍 2~3개, 라이브하우스 아트웍 2~3개, 라이브하우스 내부 아트웍 2~3개 정도면 될 것 같습니다.

Unity에서 Story컷씬 에디터 사용법 숙지

간단한 컷 작업 반복작업 쉽게 할 수 있도록 Unity Scene 내부에 작업환경 구축 해놨습니다. 자세한 방법은 주말 내로 알려드리도록 하겠습니다.

각자 해야할 것 · 훈

2D, 3D 검토

인게임 방식에 대해서 재고해보면 좋을 것 같습니다. 3D프셰카 방식으로 가게된다고 하면 2.5D 기법을 사용해야 하는데, 인게임 요소들을 3D오브젝트에 Sprite로 덧붙이는 형식으로 가야합니다.

저희가 지금 아트팀이 없어서 이 경우에는 오브젝트에 대한 그림자나 배경 요소들은 따로 재구축 해야 합니다.

그래서 우선 2D DJ MAX 방식을 고려 하되, 3D 프셰카 방식으로 진행한다고 하시면 리소스 수급 대책 방안 마련이 된다면 3D로 가도 될 것 같습니다. 이 부분을 검토해주시면 감사하겠습니다.

스크립트 분리

Git에 올려주신걸 보았을때는, 스크립트가 하나로 뭉쳐놓은 형태였습니다.

/성공도나 진행도 등 Hub와 공유되어야 하는 데이터를 관리하는 스크립트/, /채보 에디터에서 받은 정보를 노트 구조체(구현 방법에 따라 다릅니다.)로 변환할 스크립트/, /인게임 내에서 콤보, 점수 등을 관리할 스크립트/ 노래 박자 및 Global Scale Time 관리 -> {판정과의 연동을 위한} 스크립트/ 등....

(이거는 제가 쓴 예시고 개발 스타일에 따라 달라서 전부 다 세분화 하지는 않겠습니다.)

확장 및 유지보수 관리를 위해서 스크립트가 기능에 따라 세분화 되어야 합니다.

스크립트 세분화 해서 올려주시면 검토하겠습니다.

그리고 핵심 로직이나 코드에는 꼭 주석 달아주세요.

각자 해야할 것 · 정

허브 이미지 검토

현재 허브의 각 요소에 완전히 이미지를 붙일지, 디자인에 수정을 할 지 못한 상태입니다. 수요일까지 데모 완성본 뽑아서 가져오도록 하겠습니다.

현재 허브의 조명 변화나 이미지 구축 환경 등 언제든지 수정가능하도록 반복작업환경 구축은 완료해놓은 상태라, 기획만 끝나면 바로 작업 들어갈 수 있습니다.

스토리보드 정리

스토리 일러스트 전환, 대화 프롬프트 등도 언제든지 작업 들어갈 수 있도록 구축해놓은 상태입니다.

다만 스토리를 어떻게 전개해 나갈지, 연출은 어떻게 할지 등은 아직 정하지 못한 상태라, 빠른 시일내에 '라이브 하우스 입성' 까지 스토리보드 들고오도록 하겠습니다.

어드벤처 요소 고려

저번에 일러스트 진행방식(레이튼)으로 할지, 횡스크롤 탐색 요소를 넣어서 갈지 를 정해야 했는데, 아직 인게임 요소가 확정이 안된 상태라 1번안은 구현을 하지 않은 상태입니다. 2D로 가게 된다면 두개 다 가능하나, 인게임을 3D로 가게 된다면 1번방식은 안되고, 2번 방식은 여러가지 요소를 재고려 하고, 제가 기존에 만들어놓은 작업환경을 완전히 리팩토링 해야하기 때문에, 신중히 결정해야 할 것 같습니다. 이걸 사실 위에 적어놓은 지훈님이 검토하실 부분과 겹치는 부분입니다. 저도 2D를 베이스로 하되, 3D로 작업하게 될 시 행동할수있는 좋은 대안이 있는지 검토해보도록 하겠습니다.

마일스톤

기간	진행 내용
다음주 10/5 ~ 10/11	작업환경 통합 인게임 요소 통합 기획서 공유
다다음주 10/12 ~ 10/18	작업 완전 분리 및 작업 시작

공지

Git환경은 우선 제 Repository를 기본으로 넓혀나가는걸로 하겠습니다. *.Gitignore* 을 비롯해서 협업을 염두해두고 Project와 Git을 만들어두기도 했고, 메인 타이틀, 에셋 등 제 Project에 Import되어있는 상태라서, 모든 기획요소가 확정되면 바로 작업 가능하도록 환경 구축 해놓았습니다.

그리고 추가로... 글문용에서 게임 개발을 캡스톤으로 삼은건 제 잘못된 판단이었던 것 같습니다. 저번 캡스톤 강의 때 확실히 느꼈습니다.

교수님은 지역갈등 / 실용 / 등... 의 요소를 우선적으로 고려하시는 것 같은데, 전 제가 게임개발자 지망이다 보니 교수님께서 학기 시작 전에 전화로 주제는 자유다. 라고 말씀하셨을 때 그냥 게임개발해도 상관 없겠구나~ 라고 생각했거든요. 그래서 제 목표도 '완성도 높은 게임 위에, 약간의 주제를 넣는 방식' 이었고요.

근데 교수님께서 원하시는 주제가 명확한 것 같고, 또 게임에 대한 이해도도 없으시고, 원하시지도 않는 것 같아서요. 네.. 개인적으로 제 욕심에 여러분들을 끌어들인 것 같아서 정말 죄송하게 생각하고 있습니다.

다만, 캡스톤은 완성만 하게되면 PASS이기도 하고, 무엇보다 저희가 완성도 높은 작업물을 만들어서 각자 포트폴리오에 넣을 수 있는 작품을 만드는게 우선이라고 생각해요.

그래서 교수님이 원하시는 '캡스톤에 적합한 작업물' 의 문제는 제가 어떻게든 해결할테니까, 이부분은 신경쓰지말고 각자 할 수 있는 일을 열심히 했으면 좋겠습니다. 캡스톤 주제에 대한 문제는 이 기획을 가져온 제 책임이기도 하니까, 이 부분은 제가 해결해야 한다고 생각해서요.

어쨌든 벌써 10월인데, 다들 제 기획 잘 따라와주셔서 감사합니다! 남은기간동안 열심히 해보죠 뭐~